



C=RU, O=ГБОУ СОШ
с.Узюково,
CN=Безьянова Т.Ю.,
E=bezyanova68@mail.ru
00af87df158c56bc90
2022.01.28 07:30:
06+04'00'

Приложение 1
Утверждаю
И.о.директора
ГБОУ СОШ с. Узюково
Безьянова Т.Ю.
от 25.01. 2022г. №7/2-ОД

**Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
на базе ГБОУ СОШ с.Узюково**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте ГБОУ СОШ с.Узюково вкладки о создании Центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей	Безьянова Т.Ю.	Размещение на сайте вкладки	1.02.2022	3.02.2022
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Безьянова Т.Ю.	Приказ, размещение на сайте	1.02.2022	1.02.2022
3	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Безьянова Т.Ю.	Приказ, размещение на сайте	31.01.2022	1.02.2022
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения и функционирования Центра	Безьянова Т.Ю. Гримашевич Г.И.	Приказ, размещение на сайте	10.02.2022	15.02.2022
5	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Безьянова Т.Ю.	Приказ	24.01.2022	25.01.2022
6	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Безьянова Т.Ю. Гримашевич Г.И.	Приказ	25.01.2022	31.01.2022
7	Разработка и утверждение положения о Центре, размещение на сайте	Безьянова Т.Ю.	Приказ, размещение на сайте	1.02.2022	4.02.2022
8	Определение перечня, разработка и	Кондакова И.М.	Приказ, размещение на	1.02.2022	13.06.2022

	корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»		сайте		
9	Обеспечения расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для ГБОУ СОШ с. Узюково и предоставления на вышестоящие уровни	Безьянова Т.Ю.		10.02.2022	15.02.2022
10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация их ПК	Безьянова Т.Ю. Кондакова И.М.	Список педработников с указанием сроков и тем ПК	1.02.2022	15.03.2022
11	Работа по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Безьянова Т.Ю. Гримашевич Г.И.	Контроль проведения работ	15.03.2022	20.08.2022
12	Фотомониторинг готовности Центра	Грамик И.И.	Размещение на сайте	15.08.2022	26.08.2022
13	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Безьянова Т.Ю. Грасмик И.И.	Размещение на сайте	13.06.2022	24.06.2022
14	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Безьянова Т.Ю. Гримашевич Г.И. Грамик И.И.	Освещение в СМИ, на сайте	01.09.2022	
15	Ежеквартальный	Гримашевич Г.И.	Направление	С	

	мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра		информации в ТУ	15.09.2022	
16	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Кондакова И.М. Шадрин Г.А. Грасмик И.И.	Размещение на сайте	С 15.09.2022	