



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.01.2022 № 29-рп

**О реализации мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» на базе общеобразовательных организаций Центрального образовательного округа в 2022 году.**

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 26.11.2021 № 1132-р «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»), направленных на создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году:

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в 2022 году.

2. Руководителям ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево (Безродновой Н.П.), ГБОУ ООШ с. Жигули (Исаковой Е.В.), ГБОУ СОШ п. Луначарский (Бондарь С.В.), ГБОУ СОШ с. Мусорка



(Новичковой Г.И.), ГБОУ СОШ с. Пискалы (Гавриловой О.В.),  
ГБОУ СОШ с. Русская Борковка (Мироновой А.В.),  
ГБОУ СОШ с. Узюково (Безьяновой Т.Ю) обеспечить реализацию мер  
(«дорожной карты») в установленные сроки.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте  
Центрального управления министерства образования и науки Самарской  
области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на руководителя отдела развития образования Г.П. Игошина.

Руководитель  
Центрального управления



А.Н. Двирник



Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат мероприятия		Примечание
			ЦУ Минобрнауки	Образовательные организации	
1	Утверждение ответственного лица за реализацию на территории Центрального образовательного округа в 2022 году мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	31.12.2021	Распоряжение. Размещение на сайте		
2	Формирование и утверждение Комплекса мер («Дорожной карты») по созданию и формированию Центров	01.02.2022	Распоряжение. Размещение на сайте		
3	Размещение на сайтах вкладки «Точка роста»	01.02.2022	Информация о создании центров на сайте	Информация на сайтах ОО о создании Центров	Используется логотип
4	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров	01.02.2022		Приказ. Размещение на сайте	



5	Разработка и утверждение Положения о Центре	01.02.2022		Приказ. Размещение на сайте	На основе типового положения в соответствии с распоряжением МОиН СО от 26.11.2021 № 1133-р
6	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	10.02.2022	Распоряжение. Размещение на сайте	Приказ. Размещение на сайте. Актуальная информация о создании и функционировании Центров направляется ОО в ЦУ Минобрнауки	На основе регионального.
7	Определение помещений ОО, в которых будут располагаться Центры	15.02.2021	Осуществляется совместно с ОО, органами местного самоуправления (ОМС)	Осуществляется совместно с ЦУ и ОМС	В соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России по созданию и функционированию Центров в 2022 году
8	Разработка и согласование с МОиН СО дизайн-проектов Центров	07.02.2022 – 07.03.2022 (согласование с ЦУ Минобрнауки)  10.03.2022-20.03.2022	Дизайн-проекты Центров	Дизайн-проекты Центров	



		(согласование по графику, составленному МОиН СО)			
9	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центров	25.02.2022-31.08.2022	Контроль соответствия нормативным документам	Локальные акты (приказы). Размещение на сайте	
10	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые м 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центров	15.02.2022 – 25.08.2022	Контроль выполнения мероприятий	Размещение программ на сайте	
11	Определение состава педагогических работников будут реализовывать образовательные программы на базе Центров	15.03.2022	ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»: Список педагогических сотрудников округа с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	Список педагогических сотрудников округа с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	
12	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центров	Согласно отдельному графику	ЦУ, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»: Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	Повышение квалификации педагогами. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	
13	Приведение площадок Центров в	01.04.2022-20.08.2022	Контроль проведения	Контроль проведения	



	соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России и согласованными с МОиН СО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение и размещение оборудования.		работ совместно с ЦУ, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»	работ совместно с ЦУ, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»	
14	Формирование информационных справок об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры	До 20.06.2022	Контроль за формированием Информационных справок, направление их в МОиН СО	Информационные справки, направление их в ЦУ	
15	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности помещений Центра к открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	15.08.2022-23.08.2022	Контроль обеспечения соответствия площадок Центров федеральным и региональным требованиям	Обеспечение соответствия площадок Центров федеральным и региональным требованиям	
16	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в СМИ, соц.сетях, на сайтах ОО	01.09.2022	Контроль готовности сценарного плана. Приглашение гостей. Информационное освещение в СМИ	Сценарный план, согласованный с ЦУ и ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр» не позднее 25.08.2022 Информационное освещение в СМИ, соц.сетях на сайте ОО	
17	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	01.10.2022 В последующий период - ежеквартально	Направление информации, содержащей расчет значений целевых индикаторов	Направление информации, содержащей расчет значений целевых индикаторов	Расчет целевых индикаторов (показателей) осуществляется в соответствии с