

Приложение 1
Утверждаю
Директор ГБОУ СОШ с. Узюково
Безьянова Т.Ю.
от 25.01. 2024г. № 9/3-ОД

**Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
на базе Ташлинского филиала ГБОУ СОШ с. Узюково**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте ГБОУ СОШ с.Узюково вкладки о создании Центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей	Безьянова Т.Ю.	Размещение на сайте вкладки	1.02.2024	3.02.2024
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Безьянова Т.Ю.	Приказ, размещение на сайте	1.02.2024	1.02.2024
3	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Безьянова Т.Ю.	Приказ, размещение на сайте	31.01.2024	1.02.2024
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения и функционирования Центра	Безьянова Т.Ю. Сизенко О.А.	Приказ, размещение на сайте	10.02.2024	15.02.2024
5	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Безьянова Т.Ю.	Приказ	24.01.2024	25.01.2024
6	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Безьянова Т.Ю. Сизенко О.А.	Приказ	25.01.2024	31.01.2024
7	Разработка и утверждение положения о Центре, размещение на сайте	Безьянова Т.Ю.	Приказ, размещение на сайте	1.02.2024	4.02.2024
8	Определение перечня, разработка и	Рузанкина А.Е.	Приказ, размещение на	1.02.2024	13.06.2024

	корректировка образовательных программ, которые с 2024-2025 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»		сайте		
9	Обеспечения расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для Ташлинского филиала ГБОУ СОШ с. Узюково и предоставления на вышестоящие уровни	Безьянова Т.Ю.		10.02.2024	15.02.2024
10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация их ПК	Безьянова Т.Ю. Рузанкина А.Е.	Список педработников с указанием сроков и тем ПК	1.02.2024	15.03.2024
11	Работа по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Безьянова Т.Ю. Сизенко О.А.	Контроль проведения работ	15.03.2024	20.08.2024
12	Фотомониторинг готовности Центра	Грасмик И.И.	Размещение на сайте	15.08.2024	26.08.2024
13	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Безьянова Т.Ю. Грасмик И.И.	Размещение на сайте	13.06.2024	24.06.2024
14	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Безьянова Т.Ю. Грасмик И.И.	Освещение в СМИ, на сайте	01.09.2024	

15	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Сизенко О.А.	Направление информации в ТУ	С 15.09.2024	
16	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Сизенко О.А. Грасмик И.И.	Размещение на сайте	С 15.09.2024	